

06-08-2025

To-do liste

Udestående opgaver på Hedeland

Opdateres løbende....

Sekretæren, Jytte/formanden, opdaterer og ajourfører løbende efter input fra HG's medlemmer.

Listen er to-delt -

1. Her og nu opgaver, dato for afslutning
2. Løbende, on-going opgaver

| OPGAVE 1                             | BESKRIVELSE/STATUS                                                                                                                                                                                                            | ANSVARLIG                                                                                      | DEADLINE          |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Her og nu opgaver / afsluttes</b> |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                   |
| Sponsorer                            | Tavle og banner                                                                                                                                                                                                               | Jan/Susan                                                                                      | Ultimo august     |
| Skilte                               | Har vi behov for at gøre det mere tydeligt: <ul style="list-style-type: none"><li>• hvad og hvordan man betaler for at benytte anlægget?</li><li>•</li><li>• Hvornår anlægget er booket og dermed lukket for andre?</li></ul> | Jytte/Leif<br><br>Permanente skilte vedr. baner. Åbne eller lukkede, og mobile pay - opsættes. | August/september. |
| Jem&Fi                               | Ansøgning til Salling fonden sendes.                                                                                                                                                                                          | Anna                                                                                           | August            |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                   |
|                                      |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                   |
| <b>Baner/folde</b>                   |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|
| Klimasikring/<br>tilpasning | Indhente tilbud på klimasikring/<br>tilpasning. Aftalt med Mik Skoglund at<br>jeg tager billeder/video en dag hvor<br>det har regnet meget og sender til ham.<br>Derefter mødes vi på Hedeland,<br>hvorefter han kan komme med et<br>overslag og nogle gode formuleringer<br>til brug for fondsansøgning hertil. | Camilla       | 30/9-25                     |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| <b>Bygninger</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| <b>Langhuset</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| Gulvet er glat              | Undersøges                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Udvalget      | August/<br>september        |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| <b>Sekretariatsvogn</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| Vinduer                     | Er leveret<br><br>Aftale om isætning                                                                                                                                                                                                                                                                             | Leif          | September/<br>oktober       |
| Fliser/fundament            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Henning       | Efter sidste<br>arrangement |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| <b>Klubhus</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |
| Køkken                      | Nye elementer:<br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• D 60</li> <li>• H 90</li> <li>• B 186,5 og B 255</li> </ul>                                                                                                                                                                                       | Camilla /Nete | Venter                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Opgaver - 2 on going</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
| <b>Kommunikation</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
| HG-møder på DI's hjemmeside | <p>Helle Hansen kan uploade dokumenter for os. Vi skal sende hende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort info-tekst om vores møder (indhold, frekvens etc.)</li> <li>• Seneste referater</li> <li>• Kommende mødedatoer</li> </ul> <p>Hun laver gerne nyhed på hjemmesiden når vi nærmer os næste mødedato</p> | Camilla/Jytte/Leif | Løbende                   |
| Nyhedsbrev                  | <p>Nyhedsbrev for 1. halvår 2025. Publiceres her:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DI's hjemmeside</li> <li>• Udsendes til alle forperson i alle klubber på Sjælland</li> <li>• Andre?</li> </ul>                                                                                                               | Leif / Jytte       | Er sendt til DI           |
| Artikel i tølt              | Skal vi bede KC om at lave en artikel til tølt når Ringborgen er færdig?                                                                                                                                                                                                                                                    | Leif/Jytte         | September/oktober         |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
| Sporti                      | <p>Gennemgang af tekst/beskrivelse – der er mange spørgsmål så vi får nok behov for at tænke ud af boksen.</p> <p>Helle Hansen er blevet bedt om at læse med kritiske øjne.</p>                                                                                                                                             | Camilla            | Efter sidste arrangement. |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
| Online arkiv                | Fælles arkiv, online, tilgængelig for Hedelands Gruppens medlemmer                                                                                                                                                                                                                                                          | Anna               | September                 |
| <b>Fonde/tilskud</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                           |

[illegible]

